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Le Canal Seine-Nord Europe,

c’est parti !
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I. Objectifs et consistance
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Un projet européen dont le maillon central 

s’inscrit dans les Hauts-de-France

1,5 km 
dans le 
Nord

26,5 km 
dans le 
Pas-de-
Calais

45 km 
dans la 
Somme

34 km 
dans 
l’Oise

Réseau Seine-Escaut 

Un réseau réalisé par 4 partenaires



– La Société du Canal Seine-Nord Europe 

(SCSNE), créée en 2017, établissement public 

local – siège à Compiègne, antenne à Lille

– Une convention de financement définitive 

signée le 22 novembre 2019 à Nesle pour un 

investissement de 5118 M€HT courants

Le conseil de surveillance 

- Président Xavier Bertrand 

- Vice-Présidente Nadège Lefebvre

- Rassemble les collectivités qui 

financent, L’Etat et l’Europe 

- Fixe les orientations stratégiques du 

projet

L’organisation du pilotage du Canal Seine-

Nord Europe



Un chantier connecté

Suivi optimisé du chantier

Traçabilité des 
mouvements
de terres

Dématérialisation totale

Gestion Electronique 
des documents

BIM

Exécution des marchés 

Certification HQE Infrastructure

Transition énergétique du chantier 

Valorisation / utilisation de matériaux 
innovants

Un chantier inscrit dans la transition écologique L’intégration dans les territoires

Le défi du chantier
sécurité, Intégration territoriale, éco-performance, innovation



Exemple : conception de l’entrée de Noyon 
28 logiciels en interface Etudes numériques / Validation expérimentale 

Une infrastructure de haute technologie



• Les mesures retenues pour limiter la 

consommation en eau :

— Au niveau des écluses, des bassins pour 

épargner l’eau et un système de pompes pour 

« remonter » l’eau entre les biefs

— Des dispositifs d'étanchéité très performants 

pour une gestion optimale et durable de l'eau

• Les sources d’alimentation :

— Un canal alimenté par l’Oise

— Aucun prélèvement dans les nappes 

phréatiques

— En cas de besoin, par la retenue d’eau de 

Louette à Allaines dans la Somme (14 M m3) 

• Un schéma d’alimentation qui intègre les effets 

du réchauffement climatique

— D’importantes marges de sécurité prises en 

compte

Une alimentation en eau du canal 

robuste et en harmonie avec les 

autres usages de l’eau



Un canal vivant
• Un programme de compensation ambitieux : plus 

de 1 100 ha d’aménagement écologiques, 
intégrés au CSNE et sur 50 sites à proximité

— 25 km de berges lagunées, 17 ha d’annexes 
hydrauliques,

— Restauration et création de zones humides,

— Plantation de boisements pour les espèces protégées, 

— Création de prairies sèches, de haies…

• Des aménagements environnementaux qui ont 
déjà démarré et qui vont se poursuivre : 

— 10 000 arbres déjà plantés sur 850 000 à terme

— ~165 ha en cours d’aménagement dans l’Oise

• Maintien des continuités écologiques
— Aménagement de sorties d’eau
— Réseaux de haies 

Berges lagunées

Annexes hydrauliques

Boisements

L’environnement 

au cœur de la conception du canal



Le Canal Seine-Nord Europe
En images…



SCSNE – Février 2023

Le Canal Seine-Nord Europe
En images…



• 4 ports intérieurs : 2 200 
ml de quais

— Noyon : 400 ml

— Nesle : 400 ml

— Péronne : 400 ml

— Marquion-Cambrai : 1000 ml

• 6 quais de proximité :  

— 1 450 ml

Les ports intérieurs et les quais de proximité  
(MOA= Région HdF)



II. Avancement : où en sommes-nous ?
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Études détaillées 2019>2023

Études détaillées 2017>2021

Travaux 2024>2030

Travaux 2021>2028

Aménagements environnementaux 
2021>2030

Aménagements environnementaux 
2017>2028

Autorisation environnementale 
2019 >2021

Autorisation environnementale 
2022>2024

Phase 2

Phase 
1 

2 phases de travaux



Secteur 1 entre Compiègne et Passel : 
poursuite des travaux prioritaires et préparation des travaux de l’écluse

Études détaillées 2017>2021

Travaux 2021>2028

Aménagements 
environnementaux 2017>2028

Autorisation 
environnementale 

2019 >2021

Phase 
1 



Prochaines étapes du secteur 1

• Écluse de Cambronne-lès-
Ribécourt

– Consultation des 
entreprises en cours –
notification prévue 2ème

semestre 2023 –
Travaux à compter fin 
2023

• Creusement du canal –
Elargissement canal latéral 
à l’Oise et autres 
rétablissements 

– Consultation des 
entreprises à venir -
Début des travaux fin 
2024



Secteurs 2 à 4 entre Noyon et Aubencheul
finalisation des études de conception et poursuite des procédures 

environnementale et de maîtrise foncière

Études détaillées 2019>2023

Travaux 2024>2030

Aménagements 
environnementaux 2021>2030

Autorisation environnementale 
2022>2024

Phase 2



Des interventions pour préparer le chantier 

visibles sur le terrain



III. Enjeux exceptionnels
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La sûreté hydraulique

Le CSNE est un ouvrage hydraulique assimilé à 

un barrage 

• La conception doit respecter des règles de sécurité 

relatives aux barrages

• Pour les barrages de catégories A et B (les plus 

importants en hauteur et volumes) :

— Etude de dangers

— Consultation du Comité technique permanent des barrages 

et ouvrages hydrauliques 

— Conformité aux prescriptions techniques de  l’AM du 6 

Août 2018 

— Dossier technique conforme à l’AM du 15 Mars 2017 

soumis à autorisation

— Dossier d’exécution pour 1ère mise en eau

• Peu de variations possibles de la conception (PRO) 

après obtention des autorisations



Défis et contraintes techniques à relever

• Profils très majoritairement en déblais ou mixtes et quelques grands remblais 

➔ Conception avec gestion et réemploi des matériaux de déblais

• Conception de la protection de l’étanchéité sous des sollicitations singulières et 

peu documentées (ancres et  jets de navigation)

• Méthodes de contrôle pendant la pose et à la réception 

• Détection des fuites, auscultation et surveillance, permettant une réparation 

ciblée en cas de pertes mais pas de vidanges complètes programmées

• Cohérence et raccordements entre les différents secteurs ;



Conception de la protection : les solutions 

envisagées

• Limons ou craie traités,

• Béton hydraulique

• Enrobé bitumineux,

• Enrochements et gabions,

• Matelas géosynthétiques remplis de béton

ou de matériaux traités.

W
28/24



IV. Quelques dates et quantités
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Marchés principaux S2 à S5 

• 10 marchés principaux

– 5 TOARCS

– Retenue de Louette

– 4 lots d’écluses



Chiffres marchés principaux S2 à S5

Chiffres AVP

Volumes déblais 71  Mm3

Volumes remblais 33 Mm3

Volumes dépôt 21 Mm3 dans terrain de dépôt

Ouvrages d’art 47 OA : 
- 13 passage inférieur
- 22 passages supérieurs bipoutre 
- 12 passage supérieur bowstring
- 3 pont-canaux
- 2 ponts SNCF
- 1 passage grande faune 

Tonnage charpente métallique OA 17700 Tonnes

Etanchéité 6 800 000 m2 :
- 2 300 000 m2 béton bitumineux étanche
- 4 400 000 m2  Géomembrane 
- 200 000 m2 autre (argile,…)



Planning des 10 marchés principaux : 

objectif 2030 

B1

PCS

B3

S2

B2

S3

S4

Les marchés Principaux

T4 T1 T2 T3 T4T3T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2T3T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2T3

2030

T2 T3 T4 T1 T2

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Consultation Marché principal S2 sud (52 mois)

Consultation Marché principal S2 nord (53 mois)

Consultation Marché principal S3 (65 mois)

Consultation Marché principal S3 Louette (49 mois)

Consultation- Marché principal écluse Noyon (58 mois)

Consultation Marché principal écluse Catigny (56 mois)

AP (24 mois) EP

VF Creil-Jeumont

VF Amiens-Laon /GRT gaz Nesle

PCS 40 mois

A2

Consultation Marché principal écluse Allaines (56 mois)

Consultation Marché principal écluse Jonction (46 mois)

VF A-L

Consultation Marché principal S4 sud (65 mois)

Marché principal S4 nord (53 mois)

Consultation (12 mois) Marché principal écluse Marquion (51 mois)

Consultation (12 mois) Marché principal écluse Oisy (56 mois)

Consultation (9 mois) Fouilles (6 mois)

Couper CdN

Consultation (9 mois) Fouilles (12 mois)

Consultation 

Instruction DAE

Enquête publique

Début de consultation

Durée de consultation

Notification

Marché principal TOARC

Marché principal écluse

Période du remplissage

Remplissage CSNE

PCS

VF /A2



Stratégie d’approvisionnement pour le chantier

G
33/24

• Achat et transports des fournitures à la charge des entreprises de travaux

• Enjeux de faisabilité et d’acceptation par les territoires : recours au transport 

massifié

• Actions sur la chaine logistique : utilisation / 

création anticipée de quais travaux sur le canal du 

nord, intégration de zones d’installations de 

chantiers et de stockage

• Anticipation des moyens à mettre en œuvre en 

coordination avec les acteurs de la logistique : VNF, 

SNCF, NORLINK

• Informations en amont des travaux

• Introduction de dispositifs incitatifs dans les 

marchés travaux, itinéraires autorisés au regard des 

objectifs de massification des flux (si besoin 

préparations et remises en état des voiries 

comprises)



https://www.canal-seine-nord-europe.fr/marches-publics

S’informer sur les marchés publics de la SCSNE

https://www.canal-seine-nord-europe.fr/marches-publics


Les opportunités pour les entreprises
PLATEFORME CCI BUSINESS CANAL SEINE-NORD EUROPE

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe

https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe
https://hautsdefrance.ccibusiness.fr/canal-seine-nord-europe


Sujet pour les professionnels du CFG ?

Fabricants
• Capacité à produire en temps et en heure
• Définition des produits en terme de durabilité et de FDES
• Massification des transports (fluvial ou ferroviaire)

Poseurs
• Personnel qualifiés pour poser les produits
• Industrialisation de la pose
• Proposition pour la couche de protection en fonction des contraintes (chocs 

et navigations) avec réemploi des matériaux du site
• Points singuliers répétitifs (plus de 100 ducs d’albe)
• Diminuer l’impact carbone du projet

Contrôles externes et extérieurs / Laboratoire / Organisme de certification
• Contrôles lors de la pose 
• Contrôle lors de la réception en eau
• Suivi de l’ouvrage - Auscultations
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